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TIIVISTELMÄ 
Tämän insinöörityön tarkoitus oli tuottaa Lemminkäinen Infra Oy:lle dokumentti, johon on koottu 
keskitetysti suihkuinjektointiprosessin ongelmakohtia ja kehitysmahdollisuuksia. Aineistoa 
ongelmien kartoittamiseen on kerätty Lemminkäisen henkilöstöltä. Suihkuinjektointiin 
perehtyneille toimihenkilöille ja työntekijöille pidettiin haastatteluja, joista poimittiin havaittuja 
ongelmakohtia ja ehdotuksia prosessin kehittämiseksi. 
Suihkuinjektointi on maaperän käsittelymenetelmä, jonka toteuttaminen vaatii urakoitsijalta 
erikoiskalustoa ja erityisammattitaitoa. Suihkuinjektoinnin yleisin käyttökohde Suomessa on 
vanhojen rakennusten perustusten vahvistus, johon menetelmä soveltuu vähäisen työnaikaisen 
tilantarpeen ja alhaisen rakenteille aiheutuvan tärinän puolesta hyvin. Suihkuinjektoinnin etuna 
perustusten vahvistuksessa on myös, ettei rakennuksen lattiapintojen yläpuolelle jää tilaa vieviä 
kuormansiirtorakenteita.  
Tämän työn teoriaosa koostuu Lemminkäinen Infra Oy:n suihkuinjektointiprosessin kuvailusta, 
jota läpikäydessä on kerrottu työtä ohjaavien standardien ja kirjallisuuden osuudesta prosessin 
toteutukseen. Tässä työssä esitetyn prosessin kuvauksen ei ole tarkoitus olla yksiselitteinen 
työohje suihkuinjektoinnin suorittamiseen, vaan sen on tarkoitus antaa suihkuinjektointiin 
perehtymättömälle lukijalle käsitys suihkuinjektointiprosessin vaiheista. 
Kaikki työhön liittyvät tutkimustulokset on kerätty haastatteluista. Nämä tutkimustulokset on 
jaettu työssä kahteen osaan, eli ongelmakohtiin ja kehitysehdotuksiin. Ongelmakohtia 
käsittelevä osa on tarkoitettu luetteloksi asioista, joihin Lemminkäisen henkilöstön parissa 
kaivataan parannuksia. Kehitysehdotukset ovat suuntaa antavia ideoita myöhemmin päätettäviä 
toimenpiteitä varten. 
 
 
 
 
 
 
Avainsanat: pohjarakennus, suihkuinjektointi, perustukset, maaperän käsittely 
   
Tampere University of Applied Sciences 
Department of Construction Engineering, Civil engineering 
 
Writer: Teemu Nordlund 
Thesis: Increasing the Efficiency of Jet Grouting Process 
Number of pages: 36+3 
Graduation time: 3/2011 
Thesis supervisor: Lich. Tech. Reijo Rasmus, TAMK 
Co-operating Company: Lemminkäinen Infra Oy 
 
ABSTRACT 
The scope of this thesis was to provide Lemminkäinen Infra Oy with a document containing a 
list of problems and potential development possibilities within jet grouting process. Material for 
identifying the problems was gathered by interviewing Lemminkäinen employees, who have 
experience of jet grouting process at Lemminkäinen Infra Oy. 
Jet grouting is a ground improvement method. Its execution requires specialized equipment and 
professional skills. In Finland, the most common application for jet grouting is treatment of load 
bearing soils under existing buildings. Execution of jet grouting requires minor amount of space 
at worksite and causes only slight vibration during work. 
A general description of jet grouting process, as executed by Lemminkäinen Infra Oy, is 
provided in this thesis. The description in question is not meant to be an exhaustive guide to jet 
grouting, but a general introduction to jet grouting for those who are not familiar with the 
method. 
All research for this thesis was made by interviewing. Results from the interviews are divided in 
two sections - problems in the process and suggestions for development. Problems are 
presented as an easily referable list. Suggestions for development are listed as ideas for what 
to do when considering future enhancements in Lemminkäinen Infra Oy’s jet grouting process. 
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ESIPUHE 
Suihkuinjektointi oli minulle vieras menetelmä aloittaessani sen parissa työskentelyn 
Lemminkäinen Infra Oy:llä keväällä 2010. Käytännön työnjohtotehtävissä aihe kävi kuitenkin 
tutuksi, ja työnantajan puolelta tehtiin ehdotus opinnäytetyön aiheeksi. Ajatuksena tutkimus 
tuottavuuden parantamisesta sellaisten töiden parissa, mistä minulla oli hyvin vähän 
kokemusta, tuntui hieman pelottavalta. Tiivis yhteistyö Lemminkäisellä työskentelevien alan 
ammattilaisten kanssa auttoi minua kuitenkin tuottamaan työn, jota oli mielenkiintoista tehdä ja 
jonka työn tilaajakin kokee hyödylliseksi. 
Kiitän Lemminkäinen Infra Oy:tä ja esimiehiäni mahdollisuudesta tehdä insinöörityötä 
työskentelyn ohella. Erityiskiitoksen haluan esittää Annina Peisalle, joka työn ohjaajan 
roolissaan väsymättä vaati lisäpanostusta työn sisällön parantamiseen ja antoi opastusta työn 
yksityiskohtien hionnassa silloinkin, kun oma usko työn valmistumiseen alkoi hiipua. 
Lemminkäiseltä haluan kiittää myös kaikkia niitä toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joilta sain 
arvokkaita haastatteluja työni lähdeaineistoa varten. 
Tampereen ammattikorkeakoulusta haluan kiittää Reijo Rasmusta työn valvonnasta, 
joustavuudesta ja arvokkaista neuvoista työn edistämiseksi sekä kommenteista työn 
selkeyttämiseksi. Kiitos myös insinöörikoulutukseeni kuuluneiden kurssien opettajille, joita ilman 
koko tutkinto ei olisi ollut mahdollinen. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Suihkuinjektointi on pitkälle erikoistunut injektointimenetelmä, joka sopii haastaviin 
pohjanvahvistustöihin. Työ voidaan toteuttaa ahtaissa kohteissa tehokkaasti.  
Suihkuinjektointi on monivaiheinen prosessi, jonka lopputuotteena on maasta ja 
injektointiaineesta koostuva maabetonirakenne. Suihkuinjektoinnin nimi viittaa maan 
leikkaamiseen ja sideaineen sekoittamiseen käytettyyn tekniikkaan, jossa injektointiaine 
sananmukaisesti suihkutetaan maaperään hyvin korkealla paineella. Injektointiaineena 
käytetään yleensä vesi-sementtisuspensiota. 
1.2 Työn tavoitteet 
Tämän työn päätavoitteena oli löytää keinoja suihkuinjektointiprosessin kehittämiseksi 
Lemminkäinen Infra Oy:llä. Tähän tavoitteeseen pyrittiin kahden osatavoitteen avulla. 
Ensimmäinen tavoite oli kartoittaa vuosien varrella rutiininomaisiksi käyneistä toimintatavoista 
prosessin tehokkuutta heikentäviä tekijöitä. Toinen tavoite oli keksiä ja kerätä kehitysideoita 
tehokkuuden parantamiseksi. Tutkinnan kohteena oli niin kalusto, työtavat ja työturvallisuus, 
kuin työnjohto, ympäristön huomioiminen ja laaduntarkkailu. 
Luvussa kaksi kuvataan lyhyesti suihkuinjektoinnin periaatteet pohjanvahvistusmenetelmänä, ja 
luvussa kolme kerrotaan suihkuinjektointiprosessin pääpiirteet Lemminkäinen Infra Oy:llä. 
Henkilöhaastattelujen ja keskustelujen avulla kerättyä tietoa prosessin ongelmakohdista on 
koottu lukuun neljä. 
Suihkuinjektoinnin ammattilaisten ideoita ja näkemyksiä prosessin tuottavuuden kehittämiseksi 
on esitelty kootusti luvussa viisi. Lopuksi luvussa kuusi pohditaan, mitkä kehitysideat ovat 
kehityskelpoisia ja mitkä eivät, sekä otetaan kantaa jatkotoimenpiteiden toteuttamiseen. 
1.3 Työn rajaus ja tutkimusmenetelmät 
Ongelmakohtia tutkitaan prosessin niiltä osin, kuin urakoitsija voi niihin suoraan vaikuttaa. 
Painopiste on prosessilla kaluston koostamisesta työn suorittamiseen ja laadunvarmistukseen. 
Perustiedot suihkuinjektoinnista ja prosessin kuvaus on koostettu aihetta käsittelevistä 
lähdeteoksista. Varsinainen tutkimustyö on suoritettu sähköposti- ja puhelinhaastatteluin. 
Lisäksi tietoa on kerätty työmiehiltä työn lomassa ja tauoilla keskustelemalla. 
Haastatteluja tehtiin vain Lemminkäinen Infra Oy:n niille toimihenkilöille ja työntekijöille, jotka 
ovat työskennelleet suihkuinjektoinnin parissa. Haastattelua pyydettiin yhteensä kolmeltatoista 
henkilöltä, ja haastatteluihin osallistui kuusi henkilöä. Keskimääräinen puhelinhaastattelun 
pituus oli noin 45 minuuttia. 
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2 SUIHKUINJEKTOINTI YLEISESTI 
2.1 Tausta 
Japanilaiset kehittivät 1970-luvun alussa ensimmäisinä menetelmän, joka yhdisti paalutuksen ja 
maaperän vahvistamisen injektoimalla. Menetelmä tuli tunnetuksi nimellä Jet Grouting, ja 
Suomessa sitä kutsutaan suihkuinjektoinniksi. (Finnsementti.fi 2010) 
Suihkuinjektointi on menetelmä, jossa korkeapaineisella suihkulla leikataan ja osin syrjäytetään 
maakerros, johon suihku on suunnattu ja johon sekoitetaan sementtisuspensio. Suihkutus 
tehdään maahan porattujen tankojen kärkiosassa sijaitsevien suuttimien kautta. Pyörittämällä ja 
nostamalla suihkua saadaan aikaiseksi maabetonilieriö, jossa maa-aines toimii runkoaineena ja 
sementtisuspensio sitovana ainesosana. Muodostuvaa kappaletta voidaan pitää 
raudoittamattomana betonirakenteena, jolla on lujuutta 1…20MPa, maaperäominaisuuksista 
riippuen. Suihkuinjektoidun pilarin läpimitta on tyypillisesti 600…2000 mm ja vedenläpäisevyys 
luokkaa 10-8…10-9 m/s. Kuvassa (1) on esitetty suihkuinjektoidun pilarin työvaiheet 
yksinkertaisimmillaan. (Finnsementti.fi 2010) 
 
Kuva 1. Suihkuinjektoinnin työvaiheet. 
Suihkuinjektointi sopii kaikentyyppisten maakerrosten vahvistamiseen, mutta tehokkuus 
vaihtelee maakerroksen mukaan. Maa-aineen rakeisuuden kasvaessa myös työn teho kasvaa, 
kun se taas koheesiomaalajeilla on pienimmillään. (Warner 2004, 33) 
2.2 Menetelmät 
Suihkuinjektointia tehdään kolmella eri menetelmällä, jotka ovat yksittäisjärjestelmä, 
kaksoisjärjestelmä ja kolmoisjärjestelmä. Suomessa käytetään yleisimmin yksittäisjärjestelmää, 
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jossa maa-aineksen hajottaminen ja sementointi tehdään yhdestä nesteestä koostuvalla 
korkeapainesuihkulla. Käytetty neste on yleensä vesi-sementtiseos eli sementtisuspensio.  
Kaksoisjärjestelmässä autetaan sementtisuspension maan syrjäyttämistä paineilmalla tai 
vedellä. Vettä käyttäessä se suihkutetaan erillisestä suuttimesta. Kolmoisjärjestelmässä 
puolestaan maamassat syrjäytetään sekä korkeapaineisella vesisuihkulla, että 
paineilmasuihkulla, kun samanaikaisesti suihkutetaan injektointiaine omasta suuttimestaan.  
Kaksois- ja kolmoisjärjestelmillä saavutetaan yleensä suuremmat pilarikoot, mutta ne vaativat 
myös monimutkaisemman ja kalliimman laitteiston. (SFS-EN 12716 2007, 5)(Warner 2004, 34) 
(Liikanen 2008, 4) 
2.3 Käyttökohteet 
Suihkuinjektointia voidaan soveltaa moneen eri tarkoitukseen pysyvissä tai väliaikaisissa 
rakenteissa. Suomessa yleisimpiä suihkuinjektointikohteita ovat vanhojen rakennusten 
perustusten vahvistukset. Muita mahdollisia sovelluksia suihkuinjektoinnille ovat esimerkiksi 
heikosti vettä läpäisevät sulkumuurit, pohjan tiivistys, pystykuilut, suihkulamelli-tiivistysseinät, 
patojen korjaaminen, pilaantuneen maan eristäminen, maan stabiloiminen (esim. louhepenger), 
maatunnelit ja tunnelitilojen vahvistaminen maan pinnalta, sekä pora- ja kaivinpaalujen 
levennysjalkojen tekeminen. (SFS-EN 12716 2007, 13)(Liikanen 2008, 6) (Finnsementti.fi 2010) 
Kuvassa (2) on käynnissä suihkuinjektointi Tampereen Pakkahuoneen perustusten 
vahvistamiseksi. 
 
Kuva 2. Tampereen Pakkahuoneen perustusten suihkuinjektointia. 
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3 SUIHKUINJEKTOINTIPROSESSI 
3.1 Lähtötiedot 
3.1.1 Tutkimukset 
Suihkuinjektointi on maaperän vahvistusmenetelmä. Maaperän ominaisuudet määräävät paljon 
lopullisen tuotteen laadusta, joten tarkka pohjatutkimus kohteella on tärkeää. Pohjaolosuhteiden 
lisäksi tulee tietää kohteen muut erityisvaatimukset suihkuinjektointia ajatellen. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää seuraaviin seikkoihin: (SFS-EN 12716 2007, 11-12)(Liikanen 2008, 8-
10) 
 Maaperän vesipitoisuus ja pohjavesiolosuhteet 
 Työtä rajoittavat rakenteet maan pinnalla (läheiset rakennukset, ilmajohdot) 
 Työtä rajoittavat rakenteet maan alla (perustukset, putkistot) 
 Niiden rakenteiden sallitut siirtymät, joiden alle suihkuinjektointi suoritetaan 
 Ympäristövaatimukset (eritoten paluulietteen käsittely) 
3.1.2 Suunnittelu 
Pohjatutkimustulosten ja kohteen muiden vaatimusten perusteella riittävän pätevyyden omaava 
suunnittelija mitoittaa suihkuinjektoitavan rakenteen. Valmis rakenne koostuu yksi kerrallaan 
suihkutettavista elementeistä. Kun rakenteen (esim. suihkuinjektoidun seinämän) dimensiot 
ovat selvillä, suunnitellaan injektointikappaleiden (yleensä pilarien) paikat ja mitat. Varsinaisen 
työn suorittamisen kannalta on edullista, että suunnittelija on koko ajan yhteistyössä 
suihkuinjektoinnin suorittavan urakoitsijan kanssa, jotta suunnitelmasta tulee toteutuskelpoinen 
ja taloudellinen. (Liikanen 2008, 10-13) 
Suunnittelija laatii kohteen työselityksen. Työselityksestä selviää työjärjestys, injektointi-
kappaleiden mitat, lujuusvaatimukset sekä laaduntarkkailutoimenpiteet (Ratu F1-0223, 2000, 5). 
Riskikartoituksen laatii urakoitsija tai suunnittelija. Riskikartoituksessa käydään läpi menetelmän 
riskit kohde huomioiden, ja sen pohjalta suunnitellaan keinot niiden hallitsemiseksi.  
3.2 Valmistelevat työt 
3.2.1 Aloitusedellytysten varmistaminen 
Valmistelevassa vaiheessa joko tilaaja tai urakoitsija hankkii toteutusta varten tarvittavat luvat. 
Suihkubetoniasemalle varataan riittävästi tilaa työmaalta, ja tilantarpeen mukaan tilaaja tai 
urakoitsija vuokraa katualuetta. Kohteesta laaditaan tarvittaessa liikennejärjestelysuunnitelma. 
Tilaaja tai urakoitsija informoi lähialuetta suoritettavasta työstä ja työn kestosta, sekä tiedottaa 
työvaiheiden edistymisestä ja alkamisista työmaan vaikutusalueella. 
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Suihkuinjektoitavan alueen rakennuksille tehdään painuma- ja halkeamamittaukset ja 
katselmoinnit sovitun mukaisesti. Rakennuksiin asennettaan mittapisteitä painumien 
seuraamiseksi. (Ratu F1-0223, 2000, 2) (Liikanen 2008, 18) 
Ennen töiden aloitusta suunnitelmien pitää olla sellaisessa vaiheessa, että niistä selviää 
työjärjestys, suihkuinjektoitavien kappaleiden mitat, sijainnit ja kaltevuudet, poraussyvyydet 
kantavaan pohjaan, parametrit, lujuusvaatimukset ja painumien seuranta. (Ratu F1-0223, 2000, 
5) (Liikanen 2008, 16) 
3.2.2 Kaluston sijoitus 
Aseman sijoittamisessa tulee erityisesti huomioida kantavuusvaatimukset, siilon korkeus, 
korkeapainepumpun sijoitus siirron kannalta helppoon paikkaan sekä letkujen pituuksien 
minimointi ja sijainnit siten, etteivät ne haittaa alueella liikkumista. Optimaalisella kaluston 
sijoittelulla voidaan vähentää vuokrattavan katualueen tarvetta ja helpottaa työskentelyä 
asemalla. (Liikanen 2008, 16) 
Kuvassa (3) näkyy suspensioaseman siilo, mikseri, välihämmennin ja korkeapainepumppu 
Tampereen Aleksanterinkadulla. Kuvan asema on sijoitettu kadun reunaan siten, että aseman 
osat ovat perätysten, eivätkä siten vie ylimääräistä tilaa katualueelta. 
  
Kuva 3. Suspensioasema Tampereen keskusta-alueella. 
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3.2.3 Paluulietteen käsittely 
Suihkuinjektointia tehdessä syntyy aina paluulietettä. Tällä tarkoitetaan porareiästä nousevaa 
ylimääräisen suspension paluuvirtaamaa, jonka mukana nousee myös maa-ainesta. (Warner 
2004, 291) 
Paluulietettä nousee runsaasti varsinkin suihkuttaessa, ja lisäksi myös poratessa, mikäli 
porauksessa käytetään huuhteluun sementtisuspensiota. Paluulietteen keräämiseen ja 
käsittelyyn pitää olla valmiudet ennen suihkuinjektoinnin aloitusta. Lietteen käsittelyä 
suunnitellessa huomioitavia seikkoja ovat lietteenkeruualtaat, lietteen poisvientitapa sekä 
lietteen jatkokäsittelypaikka. 
Useimmiten liete joko imetään tuoreeltaan imuauton kyytiin, joka vie sen jatkokäsittelyyn, tai 
lietteen annetaan kovettua altaaseen ja kaivetaan kaivinkoneella kuorma-auton kyytiin. 
(Liikanen 2008, 18) 
3.2.4 Kunnallistekniikan suojaus 
Rakennetussa ympäristössä on usein kunnallistekniikkaa suihkuinjektoinnin kannalta hankalissa 
paikoissa. Erityishuomiota kiinnitetään viemäri- ja salaojaputkiin. Suihkutuksessa käytettävä 
korkea paine voi helposti rikkoa putket ja täyttää ne sementtisuspensiolla. Mikäli näin käy, on 
vaarana, että suspensio kulkeutuu putkia myöten kaivoihin, koko rakennuksen 
viemärijärjestelmään ja yleiseen kunnalliseen viemäriverkkoon. Korkean paineen takia 
suspensio etenee putkistossa hyvin nopeasti. 
 
Kuva 4. Polyuretaanimassalla tukittuja salaojaputkia tarkastuskaivossa. 
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Viemäri- ja salaojaputkien sekä muun kunnallistekniikan sijainnit selvitetään tarkkaan, eli 
tehdään johtoselvitys. Kun johtotiedot on hankittu, voidaan putket ja johdot tarvittaessa suojata. 
Suspension leviäminen viemäriin voidaan estää tukkimalla viemäri huolellisesti esimerkiksi 
polyuretaanimassalla, kuten kuvan (4) tapauksessa on menetelty.  
3.2.5 Tuotannon seuranta ja toteutussuunnitelma 
Työvaiheesta laaditaan toteutussuunnitelmat huolellisesti ja suunnittelijan ohjeet huomioiden. 
Hyvin tehty toteutussuunnitelma helpottaa työnjohdon ja työntekijöiden tehtäviä. 
Työn toteutukseen osallistuvien työntekijöiden tulee ymmärtää suunnitelmat ja sitoutua niiden 
noudattamiseen. Siksi toteutusta ja tuotannon seurantaa koskevat suunnitelmat käydään läpi 
yhteisesti sisäisissä kokouksissa ennen töiden aloitusta. (Liikanen 2008, 18) 
Tuotannon seurannan tuloksista laaditaan tilaajalle vaaditut dokumentit. Yleensä näihin kuuluu 
ainakin suihkuinjektointipöytäkirja, lujuuskokeiden tulokset, painumamittausten tulokset ja 
sementtimassan laadunvarmistuspöytäkirjat. 
3.2.6 Injektointiparametrien valinta 
Injektointiparametreilla tarkoitetaan sementtisuspension vahvuutta, suihkutuksessa käytettävää 
painetta, suuttimien kokoa ja määrää sekä suuttimien nosto- ja pyöritysnopeutta. Parametrit 
vaikuttavat suihkuinjektoitujen kappaleiden halkaisijaan ja lujuuteen. Parametrit määrittää 
riittävän asiantuntemuksen omaava henkilö, huomioiden sekä kohteen, että laitteiston 
rajoitukset. Parametrien optimoimiseksi tehdään tarvittaessa koepaalu. 
Parametrien oikeellisuuden varmistamiseksi tarvitaan tarkat tiedot kohteen pohjaolosuhteista. 
Suihkuinjektoitavan rakenteen laatuun vaikuttavia tärkeitä muuttujia ovat muun muassa 
maatyyppi, maan koostumus, maan ominaispaino, raekoko ja jakauma sekä vesipitoisuus. 
Parametreja seuraamalla voidaan arvioida veden ja sementin menekkiä sekä varmistua, että 
suihkutus toteutuu suunnitellusti. (SFS-EN 12716, 12)(Warner 2004, 166) 
3.3 Resurssit ja materiaalit 
3.3.1 Kalusto 
Suspensioaseman peruskokoonpanoon kuuluu korkeapainepumppu, sekoitin, välihämmennin ja 
siilo. Työmaalle tuotava sementti säilötään siilossa, josta se annostellaan sekoittimelle 
ruuvikuljettimella. Sekoitin valmistaa vedestä ja sementistä heterogeenistä suspensiota 
noudattaen määrättyä sekoitussuhdetta. Sekoittimelta suspensio johdetaan välihämmentimeen, 
jossa suspensio pysyy jatkuvassa liikkeessä saostumisen estämiseksi. Välihämmentimeltä 
suspensio johdetaan korkeapainepumpulle, jolla pumpataan suspensio poravaunulle ja 
saadaan tuotettua suihkuinjektoinnin vaatima korkea paine. (Liikanen 2008, 22)  
Työn suorittamiseen käytettävän poravaunun valintaan vaikuttaa työkohteen tilat ja koneelta 
vaadittava teho. Sisätiloissa suihkuinjektointi tehdään yleensä sähkökäyttöisillä poravaunuilla 
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pakokaasujen ja paloturvallisuusriskien välttämiseksi (Liikanen 2008, 22). Kuvassa (5) näkyy 
pienehkö, sähkökäyttöinen poravaunu kellaritöissä. 
Imupumppua (tai letkupumppua) käytetään paluulietteen käsittelyyn. Pumpusta lähtee kaksi 
letkua, joista toinen poistaa lietettä työpisteeltä ja toinen siirtää sitä määrättyyn paikkaan, 
yleensä lietealtaisiin.  
 
Kuva 5. Suihkuinjektoitavan kuilun porapaalutusta sähkökäyttöisellä Hütte 202 -
poravaunulla. 
3.3.2 Materiaalit 
Suihkuinjektoinnissa käytetään tavallisesti vedestä ja sementistä koostuvia seoksia. Vesi-
sementtisuspension veden ja sementin määrä mitataan punnitsemalla. Vesi-sementtisuhteen 
tulee olla välillä 0,5…1,5. 
Sementtinä käytetään tavallisesti peruslaatuista Portland-sementtiä, joka on yleinen Suomessa 
käytetty rakennussementti. Sementin täytyy olla standardin SFS-EN 197-1 mukaista, CE-
merkittyä ja suomalaisten viranomaismääräysten mukaista. Vesitiiviyden lisäämiseksi voidaan 
sementin lisäaineena joskus käyttää bentoniittia. (Liikanen 2008, 23) 
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Juomakelpoinen vesijohtovesi kelpaa yleensä sellaisenaan suihkuinjektoinnissa käytettäväksi. 
(SFS-EN 12716 2007, 12). Tarvittava vesi otetaan paikallisesta vesijohtoverkosta. Veden 
käytöstä sovitaan paikallisen vesilaitoksen kanssa, ja vesilinjaan asennetaan vesimittari 
kulutuksen mittaamiseksi.  
Vettä kuluu pääasiassa suspension valmistuksessa ja koneiden pesemiseen. Karkeasti 
arvioiden vettä tarvitaan noin 20…50 m3 päivässä, riippuen työn laajuudesta. Mikäli lähistöllä ei 
ole riittävää syöttöä omaavaa vedenjakelupistettä, voidaan käyttää vesisäiliöitä tasaamaan 
piikkejä kulutuksessa. (Liikanen 2008, 17) 
3.3.3 Työryhmä 
Työryhmän koko määritetään kohteen ja kaluston tarpeiden mukaan. Yleensä tarvitaan ainakin 
porari käyttämään poravaunua ja mylläri operoimaan suspensioasemaa. Monesti tarpeellinen 
lisä työryhmään on apumies, joka avustaa poraria ja mylläriä tekemällä suihkuinjektointia 
edesauttavia töitä. 
3.4 Toteutus 
3.4.1 Paikalleen mittaus 
Pilarien paikat tulee mitata ja merkata etukäteen. Standardissa SFS-EN 12716 mainitaan 
porauksen aloituskohdan sallituksi poikkeamaksi 50 mm teoreettisesta, ellei suunnitelma-
asiakirjoissa toisin määrätä (SFS-EN 12716 2007, 18). Suoralla linjalla sijaitsevat pilarit voidaan 
merkitä linjan päistä kiinteästi esimerkiksi nauloilla, jolloin pilarien paikat on helppo mitata 
linjalankaa ja rullamittaa käyttäen. Kuvassa (6) näkyy leikattuun betonilattiaan merkintämaalilla 
merkatut paalunpaikat. Merkintä on riittävän kestävä eikä huuhtoudu paluulietteen takia. 
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Kuva 6. Mittamiehen merkkaamat paalunpaikat. 
Mikäli pilaria ei tehdä pystysuorana, tulee pilarin astekulma tarkistaa takymetrillä tai muulla 
luotettavalla keinolla. Standardin SFS-EN 12716 mukaisesti porauksen akselin poikkeama tulee 
olla alle 2% teoreettisesta aina 20 m syvyyteen asti. Suurempiin syvyyksiin sekä 
vaakasuuntaiseen injektointiin tulee käyttää eri toleransseja. (SFS-EN 12716 2007, 19) 
3.4.2 Poraus 
Etukäteen suunnitellussa porausjärjestyksessä määritetään, tehdäänkö suihkuinjektoitavat 
elementit välittömästi perätysten vai yksittäisinä suihkutuksina erillään toisistaan. Ensin 
mainitussa menetelmässä elementit tehdään vieri viereen ennen edellisen elementin 
sitoutumista, ja jälkimmäisessä jätetään riittävästi tilaa elementtien väliin, jotta ne ehtivät 
saavuttaa riittävän lujuuden (SFS-EN 12716 2007, 6). Riittävä lujuus viereisen elementin 
suihkuttamista varten saavutetaan noin vuorokaudessa. 
Porausjärjestyksen valintaan vaikuttaa kohde ja käytettävä kalusto. Mikäli kohteessa ei ole 
erityistä rakenteiden painumien riskiä ja kalusto sallii sementtisuspension käytön porauksen 
huuhteluaineena, voidaan elementit tehdä tuoreina vierekkäin. Mikäli kohteessa täytyy varoa 
rakenteiden painumista, jätetään elementtien väliin riittävästi tilaa. Näin vältetään liian suuren 
maa-alueen saattaminen juoksettuneeseen tilaan. Vettä käytettäessä varmistetaan, ettei vesi 
kulkeudu sitoutumattomiin paaluihin, sillä se laimentaisi paalujen sementtipitoisuutta ja 
heikentäisi siten niiden laatua. 
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Poraus ulotetaan määräsyvyyteen käyttäen joko vasaraa tai maaperän salliessa huuhtelua. 
Huuhtelussa johdetaan joko vettä tai sementtisuspensiota poran kärkeen, jolloin maa poran 
kärjen alla juoksettuu ja kruunu läpäisee maaperän hiertämällä, ilman vasaran iskuja. 
Määräsyvyys on suunnitelmissa määrätty, ja yleensä kantavan maakerroksen tai kallion 
pinnasta noin puoli metriä syvemmälle. Kuvassa (7) näkyy kallioporaukseen tarkoitetun, 100mm 
halkaisijaltaan olevan porakruunun kärjessä sijaitsevat huuhtelusuuttimet. (SFS-EN 12716 
2007, 18)(Liikanen 2008, 25-26) 
 
Kuva 7. Porakruunun huuhtelusuuttimet. 
3.4.3 Suihkutus 
Kun porakruunu on ulotettu määräsyvyyteen, aloitetaan sementtisuspension suihkuttaminen 
porakruunun yläpuolella olevan suihkumonitorin suuttimista, käyttäen ennalta suunniteltuja 
parametreja. Parametrien toteutumista tarkkaillaan mittalaitteiden avulla koko suihkutuksen 
ajan. 
Paluuvirtaaman katkeamattomuutta seurataan jatkuvasti. Mikäli korkealla paineella 
suihkuttaessa paluuvirtaama katkeaa, siihen todennäköisimmät syyt ovat porareiän 
tukkeutuminen, tai suspension leviäminen hallitsemattomasti maaperässä oleviin tyhjätiloihin. 
Paluuvirtaaman kadotessa paine otetaan välittömästi pois. 
Suihkuinjektointi lopetetaan määräsyvyyteen tai viimeistään kun suuttimen ja maanpinnan 
välissä on minimietäisyys paikallisen hydraulisen murtumisen eli maan pettämisen 
ehkäisemiseksi. Turvallinen etäisyys voi vaihdella pystysuorien reikien 0,5 metristä 
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vaakatasossa suihkutettavien reikien 2,0 metriin. Suojarakenteet, kuten lattia tai seinä, voivat 
sallia etäisyyden pienentämisen. (SFS-EN 12716 2007, 19) 
3.4.4 Työturvallisuus 
Rakennusalan yleisten työsuojeluvaatimusten ohella suihkuinjektoinnissa noudatetaan 
laitetoimittajien käyttö- ja turvallisuusohjeita. Lemminkäisellä on lisäksi käytössä oma yleisohje 
työturvallisuudesta suihkuinjektointitöissä, jossa huomioidaan työn erityispiirteet ja käytössä 
oleva kalusto. 
3.5 Laadun varmistus 
3.5.1 Kaluston mittalaitteet 
Paineita, virtaamia ja muita parametreja seuraavat anturit ja mittarit ovat tärkeitä työkaluja 
suihkuinjektointitöissä, sillä niiden kertoman tiedon avulla ohjataan muuta kalustoa. 
Mittalaitteiden tulee toimia riittävän tarkasti ja olla helposti luettavissa. Vaurioitumisen 
välttämiseksi mittalaitteet suojataan lietteeltä. (Warner 2004, 663) 
Poraus- ja suihkutusparametreja osoittavat mittarit ovat jatkuvassa seurannassa työn aikana, 
jolloin poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. Mikäli jokin parametreista käyttäytyy 
poikkeavasti, selvitetään syy ja korjataan asia. 
Sopiva toleranssi paineanturien tarkkuudelle on noin viisi prosenttia, sillä vakiopaineen 
seurannan tarkkuutta tärkeämpää on havaita poikkeamat työssä käytettävässä paineessa. 
Viiden prosentin toleranssi riittää tähän tarkoitukseen, joten tarkempien anturien käyttäminen ei 
tuo suurta etua eikä ole taloudellisesti järkevää. (Warner 2004, 664) 
3.5.2 Pilarin koko ja lujuus 
Urakoitsijan tulee osoittaa suihkuinjektoidun rakenteen läpimitta ja lujuus jokaisen 
työkokonaisuuden osalta (Ratu F1-0223 2000, 3). Suihkuinjektoidun pilarin koko ja muoto 
voidaan tarvittaessa todeta kaivamalla pilari esiin. Silmämääräinen tarkistus ja rakenteen suora 
mittaaminen ovat tehokkaimmat tavat arvioida mittoja. Mikäli pilarien esiin kaivaminen ei ole 
kohteessa mahdollista, tietoja rakenteen mitoista voidaan hankkia porausnäytteillä. 
Porausnäytteitä ei tule ottaa ennen riittävän kovettumisajan kulumista. (SFS-EN 12716 2007, 
21-22) 
Rakenteen lujuuden määrittämiseksi voidaan tarvittaessa tehdä porausnäytteille 
puristuslujuuskokeet. Puristettavien näytepalojen korkeuden suhde leveyteen on 2,0. Näytteitä 
koestetaan rakenteesta neljä kappaletta jokaista 1000m3:iä kohden, ellei suunnitelmissa ole 
toisin määrätty. (SFS-EN 12716 2007, 22) 
3.5.3 Massan laatu 
Sementtisuspension laatua tarkkaillaan vähintään standardin SFS-EN 12716 määräämällä 
laajuudella sekä suunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Standardi määrää, että työn aikana 
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suspensiolle tehdään kahdesti työvuorossa ominaispainomittaus sekä päivittäin viskositeetti- ja 
tihkumiskokeet. Lisäksi pitää varmistua, ettei massan seassa ole suuria rakeita, jotka tukkisivat 
suihkumonitorin suuttimen. (Liikanen 2008, 29) (SFS-EN 12716 2007, 21) 
3.5.4 Suihkutuspöytäkirjat 
Työn edetessä kunkin pilarin toteutuneet parametrit kirjautuvat mittalaitteiston muistiin, josta ne 
luetaan päivittäin ja kirjataan suihkutuspöytäkirjaan. Pöytäkirjasta ilmenee myös kunkin pilarin 
suihkutuspäivämäärä ja -kellonaika, poraushavainnot, odottamattomat piirteet toteutuksessa ja 
ylijäämälietettä koskevat mahdolliset huomautukset. (SFS-EN 12716 2007, 23) 
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4 SUIHKUINJEKTOINTIPROSESSIN ONGELMAKOHTIA 
4.1 Tulosten synty 
Ongelmien kartoitus tehtiin haastattelemalla Lemminkäinen Infra Oy:llä suihkuinjektoinnin 
parissa työskenteleviä toimihenkilöitä ja työntekijöitä. Haastatteluja tehtiin kahdessa 
kierroksessa. 
Ensimmäistä haastattelukierrosta varten laadittiin kysymykset, joissa kysyttiin yleisesti 
ongelmallisiksi koettuja työvaiheita ja mahdollisia ideoita näiden ongelmien välttämiseksi. Nämä 
kysymykset lähetettiin sähköpostilla henkilöille, jotka olivat suostuneet haastateltaviksi. 
Toisen haastattelukierroksen kysymykset olivat laajempia ja perustuivat osittain ensimmäisellä 
kierroksella saatuihin vastauksiin. Kysymykset kirjoitettiin haastattelurungon muotoon, joka 
lähetettiin etukäteen sähköpostilla toiselle haastattelukierrokselle suostuneille henkilöille. Toisen 
kierroksen haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina, ja niiden keskimääräinen kesto oli 45 
minuuttia. Puhelinhaastatteluissa noudatettiin laadittua haastattelurunkoa, ja ne olivat sävyltään 
keskustelunomaisia. Toisella haastattelukierroksella käytetty haastattelurunko on työn liitteenä. 
Sähköposti- ja puhelinhaastatteluiden lisäksi tietoa kerättiin haastattelemalla toimihenkilöitä ja 
varsinkin työmiehiä työn lomassa, kysymällä tarkennuksia työtapoihin ja kuuntelemalla 
näkemyksiä toiminnan parantamisesta. Tämä katsottiin sopivaksi tavaksi tiedonkeruuseen 
tähän työhön, kun tarkoitus oli kerätä kokemusperäistä tietoa suihkuinjektoinnin ammattilaisilta. 
4.2 Tiedon välitys ja kommunikointi 
Tiedon välitys ja kommunikointi ovat tärkeä osa jokapäiväistä työskentelyä. Keskustelua 
käydään päivittäin työtovereiden, organisaation eri portaiden, tavarantoimittajien ja 
aliurakoitsijoiden kanssa.  
Haastatteluissa ja keskusteluissa ilmeni, että monet työntekijät ja toimihenkilöt kokevat 
tiedonvälityksen ja kommunikoinnin ajoittain hankalaksi. Tämän vuoksi kommunikointi 
muodostuu usein huomaamatta pullonkaulaksi töiden sujuvuudessa. Tiedon haltijalle voi joskus 
olla vaikeaa arvioida, kenelle mikäkin tieto on oleellista. 
Tiedon jakaminen tässä yhteydessä käsittää suunnitelmien ja työohjeiden lisäksi kaikki muut 
mahdolliset työtä koskevat vinkit, ideat, huolenaiheet ja epäselvyydet. 
Normaali kommunikointi tuntuu itsestään selvältä, mutta toisinaan tiedon kulussa on hidasteita. 
Kun kalustoa tai työtapoja määrätään, voivat syyt määräysten takana toisinaan jäädä 
epäselviksi työn suorittajille. Tällainen epätietoisuus voi johtaa yllättäviin ongelmiin, kun 
kokonaisuuden merkitystä ei ymmärretä. Toteutuksesta huolehtivan henkilöstön täytyy tietää, 
missä mennään nyt ja huomenna, ja heille tarvitsee antaa siihen myös edellytykset. 
Epätietoisuus voi johtua esimerkiksi siitä, ettei työnjohto ole käynyt suunnitelmia läpi riittävän 
yksiselitteisesti toteuttavan henkilöstön kesken, tai ettei työjärjestystä ole suunniteltu riittävän 
pitkälle. Jos työmiehiä ei ole riittävästi perehdytetty työ- ja toteutussuunnitelmaan, he eivät voi 
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ottaa niihin kantaa. Tällöin saatetaan törmätä ongelmiin, joita työtä suunnitellessa ei ole osattu 
huomioida.  
Epävarmuus vastuualueista ja valtuuksista sekä asenteet tiettyjä tehtäviä kohtaan voivat johtaa 
kyseisten tehtävien viivästymiseen. Aina ei tiedetä, kenen tehtävä on soittaa mikäkin puhelu, 
miten saa toimia, tai miten pitää toimia. Silloin tulee varmistaa oma vastuunsa sen sijaan, että 
jättäisi tehtävän huomiotta, jottei työ jää tekemättä. 
4.3 Työmaan valmistautuminen ja työn suunnittelu 
Hankkeen aloituksessa tulee tietää, minne ollaan menossa, millainen työmaa on ja mitä ollaan 
tekemässä. Nämä tiedot ovat oleellisia kaikille toteutukseen osallistuville, työntekijöistä 
työnjohtoon ja suunnittelijoihin, jotta kaikki puhuisivat samasta asiasta. 
Työmaan valmistelussa suihkuinjektointia varten on paljon muistettavaa ja huomioitavaa. 
Normaalien tarpeiden kuten veden ja sähkön järjestämisen lisäksi pitää varmistaa, että 
suihkutettava kohde on mahdollinen tehdä hankitulla kalustolla. Aliurakoitsijoilta tilattavat työt 
pitää selvittää ja tilata ajoissa.  
Varsinkin kaupungin kanssa sovittavat sopimukset, kuten vesi- ja sähkösopimukset sekä 
katuluvat, tulee hoitaa hyvissä ajoin. Suurissa kunnallisissa organisaatioissa tällaisten asioiden 
eteneminen saattaa olla hidasta. Voi kestää kuukaudenkin asian alullepanemisesta siihen, kun 
sopimukset, luvat, asennukset ja kaikki muu kunnallisesta toimijasta riippuva on järjestyksessä. 
Jos näitä asioita alkaa hoitamaan viikkoa ennen suihkuinjektoinnin aloitusta, saattaa joutua 
odottamaan turhaan. 
Kaluston ja työmaan valmius eivät aina kohtaa. Työmaan valmistelevat työt (esim. timanttityöt, 
kaivut) saattavat olla kesken vielä, kun suihkuinjektointi olisi jo määrä aloittaa. 
Suihkuinjektointikalusto saattaa olla varustelematta tai epäkunnossa. 
4.4 Kaluston valmistelu ja ylläpito 
Hankittu kalusto voi olla vääränlainen työmaan olosuhteisiin, jos työmaan tarpeet on 
huolimattomasti kartoitettu. Uudenlainen kalusto tai tutun kaluston uudenlainen varustelu voi 
aiheuttaa ongelmia kaluston operoinnissa. Varsinkin uudet poravaunut aiheuttavat porareille 
joskus vaikeuksia.  
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Kuva 8. Kalustohuoltoa työmaalla. 
Suihkuinjektoinnissa työskennellään jatkuvasti sementin parissa, ja sementtiroiskeet voivat 
sotkea kaluston. Järjestelyt, perushuollot ja kaluston puhdistaminen pääsevät helposti 
unohtumaan ”tärkeämpien” töiden lomassa. 
Suihkubetoniaseman kaluston osien puhdistaminen sementtiroiskeista on merkittävä osa työtä. 
Tehoton puhdistaminen johtaa ylimääräisiin huoltokatkoihin, kun esimerkiksi suuttimet 
tukkeutuvat. 
Siilon vaa’an toimivuuden kanssa on ajoittaisia hankaluuksia, mikä vaikeuttaa sementtimenekin 
arvioimista. Sementin syöttö ruuville tukkeutuu toisinaan, todennäköisesti ilman kosteuden 
vaikutuksesta. Tukkeutuneen syötön avaaminen vaatii piikkaustyötä, ja aiheuttaa väkisinkin 
katkon suihkuinjektointiin. Siiloon kovettuva sementti on ongelmallista myös kuljetusten 
kannalta, sillä se lisää siilon painoa huomattavasti. 
4.5 Varaosien saatavuus 
Joskus varaosat pääsevät loppumaan kesken, ja toimitusajat voivat olla pitkiä. Varaosia 
odotellessa menetetään arvokasta työaikaa. Jonkin harvemmin hajoavan osan tapauksessa voi 
olla, ettei osaa löydy Lemminkäisen omalta keskusvarikolta tai edes koko maasta. Osia voidaan 
siis joutua tilaamaan ulkomailta, jolloin työt viivästyvät osia odottaessa.  
4.6 Työmaan siisteys ja järjestys 
Työmaalla letkujen ja johtojen pitäisi olla hyvässä järjestyksessä turvallisen liikkumisen 
kannalta. Etenkin koneen mukaan liikkuvat johdot, kuten painelinja, sähköjohdot ja 
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hydrauliikkaletkut, ovat usein työmaan kulkureiteillä. Tämä vaikeuttaa työmaalla turvallisesti 
liikkumista, ja lisää riskiä että kyseiset johdat tai letkut tulevat yliajetuiksi ja hajoavat. Johdot 
pitäisi aina siirtää pois koneen ja työntekijöiden tieltä, kun kone vaihtaa paikkaa. Koneella 
liikutaan paikasta toiseen jatkuvasti ja letkut liikkuvat sen mukana, joten letkujen pysyvä 
suojaaminen on hankalaa. 
Suihkubetoniaseman sijoituksessa täytyy huolehtia sen kohtuullisen suuresta tilantarpeesta. 
Asemalla käytettävä raskas laitteisto tarvitsee myös kantavan pohjan, esimerkiksi louhepatjan. 
Kantavan pohjan lisäksi etenkin sementtisiilon pohjan suoruus tulee varmistaa sen kaatumisen 
välttämiseksi. Asema sijoitetaan työmaa-alueelle mahdollisimman tiiviisti ja siten, etteivät letkut 
ja muut johdot häiritse läheistä katualuetta tai työmaaliikennettä.  
4.7 Työmaan sähköt 
Työmaan sähköistyksen ja muiden perustarpeiden huomiointi on rutiininomainen ja tärkeä osa 
työmaan valmisteluja. Huolimattomasti valmistautuessa voi silti näidenkin kanssa tulla ongelmia. 
Sähköjen riittämättömyys työmaalla on turhauttavaa. 
Eräiden haastateltujen henkilöiden kokemuksen mukaan verkosta otettu sähkö on 
luotettavampaa kuin aggregaatin käyttö, ja aggregaattiin pitäisi turvautua vain pakon edessä. 
Kiinteästä verkosta saadaan virta tasaisemmalla syötöllä, ja aseman laitteisto on melko herkkä 
häiriöille sähkönsyötössä. Kuvassa (9) on meneillään aseman sähkökaapin vianmääritys 
Tampereella P-Hämpin työmaalla.  
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Kuva 9. Sekoitusaseman sähkökaapin tutkintaa. 
4.8 Pohjatutkimustiedot ja maaperä 
Maaperässä olevat suuret kivet haittaavat porausta ja suihkutusta. Kovan kiven läpi poraaminen 
on hidasta ja kuluttaa kalustoa. Suihkutuksen aikana suuret kivet aiheuttavat katvealueita eli 
estävät suspension tasaista leviämistä ja tasalaatuisen paalun syntymistä. 
Maaperän tyhjätilat aiheuttavat sementin menekin kasvamista ja vaikuttavat paalujen 
geometriaan, painumiseen ja kantavuuteen. Varsinkin louhikkoisen maaperän alueella 
työskennellessä on tyypillistä, että porauksessa ja suihkutuksessa tulee paluuvirtaaman 
katkeamia, jolloin työ keskeytetään ja varmistetaan, ettei porareikä ole tukkiutunut. Paluulietteen 
jäädessä maaperän tyhjätiloihin, joudutaan maaperää injektoimaan. Tämä tarkoittaa tyhjätilojen 
täyttämistä sementtisuspensiolla, jotta suihkuinjektoitava elementti saavuttaisi halutut mitat. 
Tyhjätilojen täyttämiseen kuluu aikaa ja sementtiä. 
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Kuva 10. Pakkahuoneen seinusta valmiina suihkuinjektointia varten. 
4.9 Suihkutus 
Paluuvirtaaman katkeaminen porareiän tukkeutumisen takia voi pahimmillaan aiheuttaa 
vahinkoja hyvin lyhyessä ajassa. Haastattelujen perusteella tukkeutumisen ja vahinkojen 
synnyn välinen aika voi kohteesta riippuen olla vain muutamia sekunteja.  
Paalujen painuminen heikentää paalujen yläpäiden lujuutta, ja sitä tapahtuu varsinkin 
hiekkamaissa noin 0…3 tunnin kulutta paalun valmistumisesta. Mikäli paalun yläpää painuu, 
eikä ole kontaktissa vahvistettavan perustusrakenteen (anturan) kanssa, ei paalu toimi 
suunnitellulla tavalla.  
4.10 Paluulietteen käsittely työmaalla 
Kohteesta riippuen paluulietettä voi syntyä hyvin paljon. Lietteen käsittely on nykyisellään melko 
vaivalloista, kallista ja sotkevaa. Tuote itsessään on hankala ympäristölupien kannalta. Liete 
pumpataan työpisteeltä lavalle tai altaaseen ja imetään imuauton kyytiin. Imuauto vie lietteen 
kaatopaikalle, joka laskuttaa vastaanotosta. Lietteen asianmukainen käsittely on välttämätön 
osa suihkuinjektointiprosessia. Lietteen käsittelyn helpottamiseen tarvitaan tehokkaampia 
keinoja. 
Sementtilietteinen työmaa on epäsiisti ja vaarallinen, ja haastattelujen perusteella huonontaa 
töissä viihtymistä. Syyt lietteen leviämiseen ovat työmaakohtaisia. Aiheuttaja voi olla hankalissa 
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olosuhteissa, huonoissa pumpuissa, lietelavoissa tai työntekijöiden asenteissa työmaan 
siisteyttä kohtaan. 
Savisen maaperän kohteissa imupumpun teho korostuu. Haastateltavien mukaan savisesta 
maaperästä nouseva paluuliete on niin paksua, että muunlaisiin kohteisiin sopivilla pumpuilla 
voi olla hankaluuksia imeä sitä. Lietettä joudutaan tällöin jatkuvasti ohentamaan vedellä, mikä 
lisää vedenkulutusta ja lietteen tilavuutta. Jos kyseessä on kellarikohde, joudutaan tilojen 
ahtauden vuoksi kunkin paalun jälkeen siivoamaan työkohdetta jopa muutamia tunteja, ennen 
kuin töitä voidaan jatkaa. Letkun imupäässä käytettävät siiviläverkot heikentävät imutehoa, 
mutta ovat välttämättömiä, koska pumpun imuletkuun ei saa päästää isoja kiviä tai liikaa 
hiekkaa, sillä nämä voivat tukkia ja rikkoa pumpun. 
Lietealtaiden tilavuuden riittävyys pitää varmistaa. Jos altaat pääsevät täyttymään, tuotanto 
keskeytyy. Altaat vievät työmaa-alueelta melko paljon tilaa, joten lietteen poisto työmaalta tulee 
suunnitella tehokkaasti altaiden määrän minimoimiseksi. 
 
Kuva 11. Paluulietteen keräämiseen tarkoitettu lava P-Hämpillä. 
4.11 Työturvallisuus 
Työmailla on usein liian epäsiistiä. Varaosat ja letkut jäävät herkästi lojumaan satunnaisiin 
paikkoihin. Monesti työmailla ei ole kunnollista paikkaa kaikkien tavaroiden varastointiin. 
Sotkuisella työmaalla on ylipäätään ikävämpi työskennellä. 
Sementti on emäksisyytensä takia terveysriski joutuessaan iholle. Sementin sotkemassa 
työympäristössä (asemalla ja poravaunulla) sementtiä voi herkästi joutua iholle, normaaleista 
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suojavälineistä huolimatta. Paras keino sementin aiheuttamien työturvariskien ehkäisyyn on 
pitää työpisteet puhtaana sementistä. 
4.12 Parametrien seuranta 
Yksi tärkeimmistä seurattavista parametreista on nostonopeus. Paineen, suspension 
ominaispainon ja suspension menekin seuranta työn aikana on ehdottoman tärkeää, mutta 
nostonopeus on haastateltavien mukaan herkimmin vähälle huomiolle jäävä tekijä. Se kuitenkin 
vaikuttaa huomattavasti syntyvien paalujen geometriaan. Liian suuri nostonopeus aiheuttaa 
maaperään kohdistuvan leikkausvaikutuksen vähenemistä, jolloin pilarien halkaisija voi jäädä 
liian pieneksi. Toisaalta liian hidas nostonopeus tulee kalliiksi, kun sementtimenekki kasvaa ja 
aikaa kuluu enemmän. 
Nostonopeutta voidaan tarkkailla työn suorituksen aikana mittalaitteen näytöstä ja varmistaa 
mittalaitteiden tarkkuus manuaalisesti sekuntikellon avulla. Jälkikäteen nostonopeus voidaan 
todeta mittalaitteiston tallenteista. 
4.13 Lämpötilan nousu suihkuinjektoiduissa rakenteissa 
Suihkuinjektoinnilla tuotetaan massiivisia betonirakenteita, joissa lämpötilan kohoaminen on 
voimakasta. Nykyisellään lämpötilaylitysten vaikutusta alennetaan käyttämällä yleissementtiä ja 
varsinkin SR-sementtiä. Rapid-sementin käyttöä suihkuinjektoinnissa ei suosita voimakkaan 
lämmöntuottoriskin vuoksi.  
 
  28 
5 SUIHKUINJEKTOINTIPROSESSIN KEHITTÄMINEN 
5.1 Kehitysehdotukset 
Kaikki haastateltavat henkilöt olivat kiinnostuneita kehittämään suihkuinjektointiprosessia 
Lemminkäinen Infra Oy:llä. Ongelmakohtien lisäksi haastatteluissa esitettiin muutamia 
konkreettisia kehitysideoita suihkuinjektointiprosessin tehostamiseen. 
5.2 Tiedon välitys ja kommunikointi 
Työmaalla syntyvät käytännön vinkit ja kehitysajatukset kannattaa kertoa eteenpäin, jolloin 
muutkin voivat hyödyntää ideoita. Työmiehet voivat kertoa ajatuksiaan työnjohdolle. Työnjohdon 
tehtävä on välittää tietoja sekä työmiehiltä päälliköille, että päälliköiltä työmiehille. Työnjohdon 
kannattaa lisäksi keskustella työmiesten kanssa töiden etenemisestä ja seuraavista vaiheista 
säännöllisesti, jolloin molemmilla osapuolilla on paremmat edellytykset tuoda esiin 
huolenaiheita, ideoita ja muita ajatuksia. 
Työmaan kommunikointireittien on oltava selvät. Henkilöstön tulee tietää, kenen puoleen 
kääntyä missäkin asiassa. Esimerkiksi varaosia tarvittaessa täytyy tietää, kuka voi tilata 
varaosia ja kenen velvollisuuksiin se kuuluu. Vastuualueiden selvittäminen onnistuu parhaiten 
kysymällä, jos on epävarma. Myös yksinkertainen lista, jossa on listattuna työmaan yleisiä 
tehtäviä ja kenen ne kuuluu hoitaa, voi auttaa. 
Yleiseksi käytännöksi on ehdotettu säännöllisesti pidettävää työmaan sisäistä palaveria, johon 
osallistuu ainakin työmaan työntekijät, työnjohto ja vastaava työnjohto. Jokainen tällaiseen 
palaveriin osallistuva voi etukäteen miettiä, millaisiin asioihin haluaa selkeyttä. Säännölliset 
palaverit olisivat myös sopiva hetki vertailla työsaavutuksia ja -tavoitteita, antaa palautetta sekä 
työntekijöille että työnjohdolle ja käsitellä muita mahdollisia huolenaiheita. Henkilöstön 
huomiointi tällä tavoin voi parantaa yleistä työmotivaatiota. 
5.3 Toteutuksen ja työjärjestyksen suunnittelu 
Toteutussuunnitelma on hyvä muistilappu työmaan valmisteluista. Toteutussuunnitelman 
laatiminen hyvissä ajoin auttaa varmistumaan, ettei työmaan valmisteluissa jäädä jälkeen ja että 
kaikki tarpeelliset resurssit ovat hankinnassa. Toteutussuunnitelman tekemisestä vastaa 
työnjohto ja vastaava työnjohto. Laadintaan kannattaa ottaa mukaan myös työtekijöiden 
edustaja, jotta kalusto ja toteutustapa saadaan optimoitua työn varsinaisen suorituksen 
kannalta. 
Työjärjestyksen suunnittelu on työnjohdon ja vastaavan työnjohdon tehtävä. Työjärjestystä 
pohtiessa on hyvä kuunnella myös työmiesten kommentteja, sillä heillä voi olla tarjota 
näkökulma, jota työnjohto ei yksin osaa huomioida. Kalustolle käytettävissä olevat tilat, 
toisistaan riippuvat työvaiheet ja muut vastaavat seikat kannattaa tarkistaa monelta osaajalta, 
jotta vältetään myöhempiä viivästyksiä. 
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Maaperillä, joissa paalujen yläpäät painuvat herkästi, täytyy työjärjestyksen suunnittelussa 
huomioida myös paalujen yläpäiden korjaustoimenpiteet. Vaihtoehtoina on joko jälkitäyttö 
tuoreeseen massaan tai yläpään uudelleen suihkutus seuraavana aamuna. Uudelleen 
suihkutuksessa tarkoitus on porata jonkin verran kovettuneen paalun sisään ja suihkuttaa 
määräkorkeuteen uudelleen, ennen kuin paalu saavuttaa loppuluujuuttaan. Molempien keinojen 
tarkoitus on tuottaa yhtenäinen paalu. 
5.4 Työntekijöiden perehdytyksen syventäminen 
Toteuttavan henkilöstön perehdyttäminen työmaahan ja työkohteen erityispiirteiden läpikäynti 
on automaattisesti osa urakan ja sen työvaiheiden aloitusta. Rutiininomaisuutensa lisäksi 
perehdyttäminen on tärkeä osa toteutusta. Työn tekijöiden on hyvä ymmärtää, miten työ 
suoritetaan ja minkä vuoksi. 
Kun työnjohto käy kohteen läpi toteuttavan henkilöstön kanssa perusteellisesti ja osapuolten 
välillä käydään avointa keskustelua, saavutetaan yhteisymmärrys työn toteuttamisesta 
todennäköisesti paremmin. Tällainen kanssakäyminen voi myös parantaa työntekijöiden 
motivaatiota työtänsä kohtaan. 
Työsuunnitelman läpikäynti työntekijöiden kanssa antaa myös työntekijöille mahdollisuuden 
kommentoida työjärjestystä, mikä voi olla eduksi, sillä työntekijät arvioivat työvaiheiden 
järjestystä ja toteuttamiskelpoisuutta eri näkökulmasta kuin työnjohto.  
5.5 Kaluston valmistelu ja hankinta työmaalle 
Kaluston valmistelu on aloitettava samanaikaisesti työmaan muun valmistelun kanssa. Koneita 
ei kuitenkaan kannata viedä työmaalle pitkäksi aikaa odottamaan ennen töiden alkamista. 
Työmaan vastaavan mestarin ja työnjohdon tehtävänä on huolehtia yhteistyössä Lemminkäisen 
keskusvarikon esimiehen kanssa, että työmaa ja kalusto ovat valmiina töihin silloin kun pitää. 
Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että poravaunut pitää varustella porarin itsensä 
toimesta tai yhteistyössä hänen kanssaan. Uusia laitteita tai menetelmiä kokeillessa, tulee 
porari sitouttaa niihin ja selventää kokeilujen syyt, jottei porarille tule kaluston kanssa yllätyksiä. 
Käynnissä oleva työmaa ei ole paras paikka uuteen kalustoon tutustumiseen. 
Porari kannattaa ottaa mukaan miettimään kalustotarpeita ja kaluston sopivuutta jo työmaalle 
tuotavaa kalustoa suunnitellessa. Poravaunu varusteineen on porarin työväline, ja porari tietää 
parhaiten varusteiden toimivuuden koneessa. Sama pätee suihkubetoniasemaan ja sitä 
operoivaan mylläriin, vaikka aseman varustelussa on yleensä vähemmän vaihtuvuutta kuin 
poravaunuissa. Työmiehet tietävät parhaiten koneiden mahdollisuudet ja rajoitukset, joten 
heidän on yleensä hyvä olla mukana työtapojen ja -järjestyksen suunnittelussa. 
Työmaalle tuotavan kaluston on oltava työkunnossa. Kaluston kunto varmistetaan työmaalla 
pidettävällä kaluston alkukatselmuksella. Alkukatselmuksessa tarkastetuista asioista ja 
mahdollisista puutteista laaditaan pöytäkirja. 
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Huoltotyöt ovat hankalampia suorittaa työmaalla kuin varikolla ja laiterikot jarruttavat työn 
edistymistä. Kaluston pitää tarkistaa ja huoltaa työmaiden välissä. Lisäksi työmaan loppuessa 
kalustolle pidetään loppukatselmukset, joissa kootaan koneista vikalistat. Vikalistat ohjaavat 
varikolla tehtäviä huoltotöitä. Huolto- ja korjaustöiden suoritukset kirjataan huoltokirjaan ja 
tarkastetaan varikolla töitä ohjaavan esimiehen toimesta.  
5.6 Kaluston ylläpito 
Työmaalla jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa kaluston ylläpitoon pitämällä tavarat hyvässä 
järjestyksessä ja huoltamalla koneita säännöllisesti. Työn ohessa tehtävä jatkuva huolto 
vähentää konerikkoja ja remontin tarvetta, eikä hidasta itse työn suorittamista oleellisesti, 
varsinkaan verrattuna remonttikatkoihin. 
Sementin parissa käytettävän kaluston puhtaana pitäminen vähentää kulumista ja edistää työtä 
pitkällä aikajänteellä. Oman työympäristön ja -välineiden siistinä pitäminen on pitkälti 
asennekysymys, jota pitää korostaa. 
Kaluston ylläpidosta pitää olla selkeät ohjeet. Huomioitavat ominaispiirteet kaluston eri osien 
huoltotoimenpiteissä pitää olla toteuttavan henkilöstön tiedossa, ettei ainakaan epätietoisuus 
aiheuta väärästä huollosta johtuvia remonttikatkoja ja lisätöitä. 
Jokaisen työmaan jälkeen koneet tulisi huoltaa ja korjata niissä havaitut viat, vaikka seuraava 
työmaa olisikin odottamassa koneita. Haastatteluissa tuli esille näkemys, että huolellinen 
remontti hyvissä olosuhteissa on muutaman päivän viiveen uhallakin parempi vaihtoehto kuin 
toimimaton tai temppuileva kone uudella työmaalla. 
Suihkubetoniaseman puhdistusvälineiden, esimerkiksi painepesurin, riittävyydestä voi varmistua 
keskustelemalla asemaa operoivan myllärin kanssa. Aseman kalustoa pitää pestä vähän väliä 
suutinten tukkeutumisen välttämiseksi. Tehoton puhdistaminen johtaa ylimääräisiin 
huoltokatkoihin. Talvella pitää muistaa lämmitys, etteivät aseman vettä sisältävät osat pääse 
jäätymään. 
5.7 Varaosien ylläpito 
Työnjohdon ja työmiesten pitää olla aina tietoisia työmaalla olevista varaosista. Perusvaraosien 
pitää olla hyllytavaraa työmaalla. Isompia varaosia pitää olla Lemminkäisen keskusvarastossa 
aina saatavilla.  
Yksi ehdotus varaosien saatavuuden varmistamiseen oli, että jokaisella koneella olisi oma, aina 
koneen mukana kulkeva remonttikontti. Kontissa pidettäisiin kyseisen koneen eniten tarvitsemia 
varaosia ja koneen huoltamiseen tarvitut työkalut. Varaosien välitön saatavuus vähentäisi 
varaosien puutteista johtuvia katkoja ja varaosien etsimistä. Varaosien pitäminen omilla 
paikoillaan helpottaisi myös varaosien määrän seuraamista. Kun toiseksi viimeinen varaosa 
otetaan käyttöön, täytyy tilata uusia. Kaikkiin tilanteisiin ja varaosatarpeisiin ei välttämättä voi 
varautua, mutta siihen tulee pyrkiä. 
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Tavanomaisten varaosien muistamiseen voisi olla avuksi yksiselitteiset, konekohtaiset 
varaosalistat. Listoista selviäisi koneen nimi, varaosien nimikkeet ja selkeät ohjeet uusien osien 
hankintaan. Kyseisen listan voisi pitää aina koneen mukana ja verkkolevyllä tai intranetissä. 
Lista olisi apuna myös tarkistaessa työmaan varaosatilannetta ja -tarpeita. 
Nykyisellään työmaalla olevat varaosat ovat listattuina hajanaisesti eri paikoissa, osittain vain 
eri henkilöiden muistien varassa. Työnjohto voi selvittää ja laatia työmaalla olevista varaosista 
pöytäkirjan heti työmaan alussa, jota ylläpitämällä varaosatilannetta on helppo seurata. Näin 
saatettaisiin vähentää varaosien loppumisien aiheuttamia katkoja, kun varaosatarpeet ovat 
ajoissa selvillä. 
Selkeästä varaosapöytäkirjasta näkisi vilkaisemalla, mitä osia on tarpeeksi ja mitä tarvitsee 
tilata. Pöytäkirjan ylläpito vaatisi myös, että työmiehet muistavat informoida työnjohtoa osien 
menekistä. Työmiehiltä kannattaa muutenkin tiedustella säännöllisesti, mitä varaosia tarvitaan 
ja miten paljon. Heillä on kokemusta osien kulumisesta ja tärkeydestä, sekä todennäköisesti 
ajantasainen tieto työmaan varaosatilanteesta. 
Varaosien kulumista kuvaavan tilaston laatiminen, ylläpitäminen ja seuraaminen loisi 
edellytykset priorisoida työmailla mukana pidettäviä varaosia. Usean työmaan 
varaosamenekkien järjestelmällinen seuranta voi pitkällä aikavälillä tuottaa hyödyllistä tietoa 
varaosien kulumisesta eri koneissa ja olosuhteissa. Konerikon sattuessa merkattaisiin muistiin 
hajonneen osan lisäksi asiaan vaikuttavia perustietoja, kuten konetyyppi ja pohjaolosuhteet. 
Kun tällaisia tietoja on kertynyt tarpeeksi, voidaan ehkä paremmin ennakoida uusien työmaiden 
varaosamenekkiä, olosuhteet huomioiden. Konkreettinen tilasto on muistia tehokkaampi työkalu 
varaosatarpeita arvioidessa. 
5.8 Työmaan siisteys ja järjestys 
Yleinen järjestely ja puhtaanapito työmaalla on pääasiassa viitseliäisyyskysymys. Tavaroiden 
pitäminen omilla paikoillaan ja kaluston puhdistaminen työn ohella helpottaa työskentelyä, 
nopeuttaa tavaroiden löytämistä ja vähentää huoltokatkoja. 
Kaikelle tarpeelliselle irtotavaralle tulee olla lähellä työpistettä oma paikka, johon se on helppo 
laittaa ja josta se on helposti saatavilla. Esimerkiksi poravaunun vierellä voi pitää työtasoa, ettei 
työkaluja ja muita tavaroita jouduta laskemaan maahan tai poravaunun telan päälle. 
Kellarikohteissa työalueen puhtaanapito on, ahtaiden tilojen vuoksi, usein edellytys työn 
suorittamiselle. Muissakin kuin sitä välttämättä vaativissa kohteissa olisi hyvä ottaa päivittäinen, 
tai ainakin viikoittainen, työalueen siivous yleiseksi rutiinitoimenpiteeksi. Siisti työmaa parantaa 
töissä viihtymistä, pienentää tapaturmien riskiä ja auttaa pitämään kaluston kunnossa, kun 
esimerkiksi letkut ja johdot pidetään sivussa kulkureiteiltä. 
Letkujen varastointiin auttaisi letkutelineet, joita ei olisi vaikea tehdä omalla keskusvarikolla tai 
työmaalla. Muillekin tarpeellisille työ- ja huoltotarpeille tulee olla helppokäyttöiset, tukevat ja 
mahdollisimman vähän tilaa vievät telineet, joita voi valmistaa Lemminkäisen keskusvarikolla. 
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5.9 Sähköt 
Tavallinen suihkubetoniasema vaatii toimiakseen yhden 63A-työmaakeskuksen. Näin pientä 
syöttöä käyttäessä ollaan kuitenkin aivan riittävyyden rajoilla, ja ihanteellista olisikin ottaa 
asemalle aina oma 125A-työmaakeskus. Lisäsähkön tarve korostuu talviolosuhteissa, kun pitää 
varmistaa lämmityslaitteiden toimivuus. Aggregaattien käyttöä kannattaa välttää, mikäli 
mahdollista, sillä niiden tuottama sähkövirta on joskus aiheuttanut ongelmia aseman 
kohtuullisen herkkien sähkölaitteiden toimivuudessa. 
Eräs haastateltava ehdotti, että avuksi sähköjen suunnitteluun voisi laatia aseman ja liittyvien 
laitteiden sähköistä sapluunanomaisen sähkösuunnitelman, josta ilmenisi kaikkien koneiden 
sähköntarve. Kyseisen suunnitelman voisi aina uuden työmaan yhteydessä antaa työmaan 
sähköt asentavalle sähkömiehelle. Suunnitelma helpottaisi myös vianmääritystä mahdollisissa 
ongelmatilanteissa. 
5.10 Imupumppu ja lietteen keruu 
Mikäli lietepumppu ja -lava ovat riittävän kokoisia ja käyttökunnossa, lietteen leviämisen ei 
pitäisi olla ongelma. Pienellä vaivannäöllä lietteen ohjaamisen eteen, kuten pitämällä lietteelle 
kaivetut urat avoimina työn aikana, voidaan hallita sen leviämistä ympäriinsä.  
Tehokkaampien imupumppujen hankkimista voisi tutkia mahdollisena tapana tehostaa 
työskentelyä savisen maaperän kohteissa. Tarve olisi pumpuille, jotka eivät ole herkkiä 
hajoamaan imuun joutuvien isojen kivien tai muiden esineiden vaikutuksesta, jolloin imutehoa ei 
tarvitse heikentää letkun päässä pidettävällä siivilällä. Tällaisia ovat ainakin imuautoissa 
käytetyt pumput. Savisen maaperän kohteissa paluuliete voidaan imeä auton kyytiin suoraan 
reiältä. Imuautojen käyttö on kuitenkin kallista, joten omien tehokkaiden pumppujen hankintaa 
tulisi harkita. 
Eräs imuauton kuljettaja kertoi keinon, joka hänen mukaansa helpottaa tuoreen lietteen 
imemistä lietelavalta. Jos lava on pituussuunnassa kallistettu, kiintoaine kasautuu paremmin 
toiseen päähän. Kiintoaines on tällöin helpompi imeä kyytiin lavalta, mikä nopeuttaa 
työskentelyä ja vähentää lavan huuhteluun tarvittavan veden määrää. 
5.11 Suihkubetoniaseman layout-suunnitelma 
Suihkubetoniaseman kalustosta on esitetty laadittavaksi layout-suunnitelma, joka toimisi 
aseman asemapiirroksena ja jota voisi käyttää osana työmaasuunnitelmaa. Valmiiksi laadittu 
standardinomainen piirros olisi apuna suunnitellessa aseman tilantarvetta ja sijoitusta. 
Suunnitelman yhteydessä voitaisiin esittää ainakin seuraavat asiat: 
 aseman eri laitteiden sähköntarpeet standardinomaisen sähkösuunnitelman muodossa,  
 selkeä lista asemalle tarvittavasta kalustosta, 
 aseman kaluston kuluvimmat varaosat, mukaan lukien letkut ja johdot, 
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 aseman kaluston yleisimmät viat ja korjaustoimenpiteet, 
 aseman kaluston dimensiot yksilöitynä ja 
 aseman vähimmäistilantarve kokonaisuutena. 
5.12 Kaluston tuntemuksen lisääminen 
Suihkuinjektointikaluston tunteminen on oleellista jokaiselle sen kanssa työskentelevälle, myös 
työnjohdolle. Vaikka työnjohdon ei tarvitse tuntea kalustoa niin hyvin, että osaisi huoltaa sitä, 
yleisten teknisten ominaisuuksien ja säätöjen tuntemus on paikallaan. 
Jokaisen suihkuinjektointimiehistön jäsenen tulisi kyetä huoltamaan omasta työvälineestään 
ainakin yleisimmät viat. Porarien tulee tuntea poravaunut, myllärien aseman kalusto ja 
apumiesten tulee tuntea molemmat. Mitä laajemmin miehistön jäsenet tuntevat koneiden 
korjaustoimenpiteet, sitä vähemmän tarvitaan erityisiä remonttityömiehiä. 
Jean-Lutz -mittalaitteiston kalibrointi kullakin koneella pitää saada kuntoon. Tätä voisi 
edesauttaa esimerkiksi koulutus aiheesta työnjohdolle ja muille asianomaisille, kuten 
remonttimiehistölle. 
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6 LOPPUPÄÄTELMÄT 
Tutkimuksen tarkoitus oli listata ongelmia, joita Lemminkäisen henkilöstö kokee 
suihkuinjektointiprosessissa olevan, jotta niitä olisi helpompi tarkastella. 
Suihkuinjektointiprosessin ongelmien kartoitus tuotti kohtuullisen paljon tuloksia, mikä osoittaa 
henkilöstön halukkuutta korjata ongelmat. Ongelmiin ei tämän työn teon yhteydessä tuotettu 
valmiita, heti sovellettavaksi sopivia ratkaisuja. Ehdotuksia erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi 
ja toiminnan kehittämiseksi tehtiin yllättävän paljon. 
Kehittämisehdotukset olivat osittain uusia ideoita ja osittain ajatuksia tuttujen toimintatapojen 
tehostamiseksi. Toiminnan kehittäminen vaatii paljon pieniä parannuksia, eikä niinkään 
yksittäisiä suuria toimenpiteitä. 
Kommunikointireittien tehostaminen ja yksikön sisäisen keskustelun lisääminen nousivat 
eräänlaiseksi teemaksi ongelmien kartoituksessa. Vaikkei yrityksen sisäisessä 
kommunikoinnissa sinänsä ole mitään suurta selkeää solmukohtaa, kommunikoinnin 
tehostaminen koetaan tarpeelliseksi. 
Suihkuinjektointi on laaja prosessi, jonka toteutuksen mahdollistaa lukuisten osapuolten 
yhteistyö. Täten toiminnan kehittäminenkin vaatii pitkäjänteisyyttä. Mahdolliset muutokset 
toiminnassa, asenteissa tai dokumentoinneissa tapahtuvat askel kerrallaan. Muutosten 
syntyminen vaatii koko henkilöstön sitoutumista kehitysprosessiin. 
Osoittamalla kiinnostusta henkilöstöä ja heidän mielipiteitään kohtaan, voidaan mahdollisesti 
parantaa yleistä työmotivaatiota ja sitouttaa henkilöstö Lemminkäinen Infra Oy:n 
pohjarakennusosaston toimintaan paremmin. Mikäli henkilöstön jäsen tuntee oman työnsä 
vaikutuksen laajempaan kokonaisuuteen, hän on luultavasti motivoituneempi tekemään työnsä 
kunnolla kuin tehtäviensä merkitystä ymmärtämätön henkilö. 
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TUTKIMUSHAASTATTELU 
liittyen Teemu Nordlundin insinöörityöhön aiheesta 
SUIHKUINJEKTOINNIN TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN 
Arvoisa vastaanottaja, 
Haastattelun kysymykset on tarkoitettu puhelinhaastatteluun valmistautumiseen. Tutustu 
kysymyksiin rauhassa ennen (erikseen sovittavaa) puhelinhaastattelua. Puhelinhaastattelu 
äänitetään, ja sitä käytetään lähdemateriaalina allekirjoittaneen insinöörityössä, jonka aihe on 
”Suihkuinjektoinnin tuottavuuden kehittäminen”. 
Tämä on haastattelujen toinen kierros. Haastateltavien määrä on kasvanut ensimmäisestä 
kierroksesta ja kysymykset on tarkemmin mietitty. Tämän haastattelun laatimisessa on 
hyödynnetty ensimmäisten haastatteluiden vastauksista kerättyä tietoa. Haastateltavien määrän 
kasvattamisen vuoksi tämän haastattelun kysymykset ovat myös osittain päällekkäisiä 
ensimmäisen haastattelun kanssa. 
Osa kysymyksistä voi vaikuttaa itsestäänselvyyksiltä. Pyydän silti pohtimaan niidenkin kohtien 
merkitystä. Kysymysten tarkoitus on kirvoittaa kritiikkiä rutinoituneita työtapoja kohtaan ja 
herättää ideoita niiden tehostamiseksi, mikäli mahdollista. Tässä vaiheessa oleellisinta on 
tunnistaa ongelmallisiksi koettuja kohtia koko suihkuinjektointiprosessissamme, myös vähäiseltä 
tuntuvia asioita. Lisäksi on enemmän kuin tervetullutta jakaa ajatuksia epäkohtien parantamisesta. 
Tämän haastattelulomakkeen kysymykset esitetään samanlaisina usealle Lemminkäisen 
suihkuinjektoinnin parissa työskentelevälle toimihenkilölle ja työntekijälle. Pohdi kysymyksiä 
omien kokemustesi ja parhaan tietosi mukaan – jokaiseen kohtaan ei odoteta jokaiselta syvällistä 
vastausta. 
Haastattelu alkaa seuraavalta sivulta. 
 
Terveisin, 
Teemu Nordlund 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET 
Alla on listattuna suihkuinjektointiin liittyviä asioita, jotka voivat vaikuttaa työn sujuvuuteen. Kerro 
ajatuksiasi näihin liittyen. Minkä kanssa on ollut ongelmia, ja minkälaisia? Mikä on aiheuttanut 
katkoja työn suorittamiseen, ja miksi? Listassa on mukana esimerkkejä, joita myös saa 
kommentoida. 
Haastateltavan tiedot 
Nimi ja asema Lemminkäinen Infralla sekä työkokemus suihkuinjektoinnista. 
1. Valmistautuminen ja työmaan perustaminen 
 Kohde ei ole valmiina suihkutusta varten silloin, kun suihkutus on määrä aloittaa. 
 Poraustavan ja porakoneen laitteineen on päättänyt joku muu kuin konetta 
todellisuudessa käyttävä porari (Koneen käyttäjä mukaan varusteluun, että tietää 
missä mennään). 
 Aseman laitteet eivät saa riittävästi sähköä, jolloin tapahtuu ylikuumenemista ja 
vikavirtasuojien laukeamista (Asema vaatii noin 125A keskuksen). 
 Siilon suoristamiseen ja suoruuden varmistamiseen ei ole käytössä toimivaa 
tapaa tai välinettä (esim. vatupassi siiloon ja tunkki siilon jalkojen alle). 
2. Kalusto ja varaosat  
 Työmaalle tuotu kalusto ei ole kunnossa (tarkempi tarkistus sekä 
kalustokeskuksella että työmaalla ennen töiden aloitusta). 
 Työmaalla ei ole välineitä kaluston kunnolliseen puhdistukseen tai huoltotöihin 
(riittävätehoinen painepesuri, työkalut liekan purkamiseen/kasaamiseen). 
 Kaluston reistaillessa työmaalla ei ole tarvittavia varaosia hyllyssä. 
 Kalustokeskuksessa ei ole tarvittavia varaosia hyllyssä, vaan ne täytyy tilata. 
Toimitusajat ovat pitkiä. 
 Siilon vaaka kaipaa parannusta. 
 Jean Lutz -mittalaite ei aina toimi täysin, vaan esim. näyttää nostonopeuden 
väärin verrattuna manuaaliseen seurantaan. 
3. Työmaan järjestys ja siisteys 
 Työmailla on sotkuista, varsinkin letkut ja johdot lojuvat missä sattuu (esim. 
teline letkuille, enemmän panostusta järjestelyyn). 
 Sementti leviää ympäriinsä asemalla/työmaalla ja sotkee kalustoa sekä työaluetta 
tarpeettomasti. 
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4. Toteutus ja työturvallisuus 
 Joskus porarien työtarkkuus saattaa herpaantua, mikä voi aiheuttaa vahinkoja 
(esim. paluuvirtaaman tarkkailun unohtuminen). 
 Työjärjestyksen suunnittelu hyvissä ajoin ja läpikäynti ennen töiden aloitusta olisi 
hyvä ottaa käytännöksi (työnjohtajan tehtävä). 
 Kohteiden tiedot (maaperätiedot, poraustavat, suihkutusparametrit) ovat paljolti 
ihmisten muistien varassa (Tietoja voisi kerätä systemaattisesti yhteiseen 
tietolähteeseen, esim. Y-asemalle tai intraan). 
5. Ympäristö- ja laatuasiat 
 Paluulietteen käsittely on kallista ja hankalaa sekä käsitellä että hyödyntää. 
 Öljyjen ja muiden ympäristölle haitallisten nesteiden varastointiin 
yksinkertaistusta (esim. tynnyri- ja kanisteritelineet tekoon Sammonmäkeen) 
6. Muuta 
 Työmailla syntyneitä kehitysideoita ja huomattuja epäkohtia on hyvä tuoda 
pääkonttorin ja kalustokeskuksen tietoon. 
 Muuta suihkupaalutukseen liittyvää, mistä löytyisi kehitettävää. 
 
